




































































































































































ID		Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1			Habilitación Plataforma Calypso Global	185 days	Wed 9/24/25	Tue 6/9/26		
2			Ambiente Pre Productivo	44 days	Wed 9/24/25	Mon 11/24/25		
80			Ambiente Productivo / DR	106 days	Mon 1/5/26	Mon 6/1/26		
81			Habilitacion de infraestructura fisica (Pre requisitos)	13 days	Wed 1/7/26	Fri 1/23/26		
82			Datacenter Aconcagua	5 days	Mon 1/5/26	Mon 1/12/26		
83			Direccionamiento IP / VLAN / PORT	1 day	Mon 1/5/26	Mon 1/5/26		BCI
84			Gestión de accesos al datacenter (para conectividad de red de equipos)	1 day	Tue 1/6/26	Tue 1/6/26	83	BCI
85			Espacio en data center para nuevo HW (Ru's)	1 day	Wed 1/7/26	Wed 1/7/26	84	BCI
86			Arribo de servidores DELL Producción	1 day	Thu 1/8/26	Thu 1/8/26	85	Sixmanager
87			Ingreso hardware a data center BCI	1 day	Fri 1/9/26	Fri 1/9/26	86	Sixmanager
88			Disponibilidad de puertas para conectividad	1 day	Fri 1/9/26	Fri 1/9/26	86	BCI
89			Rackeo y conectividad de equipos en Aconcagua (Encendido y sanity boot)	0 days	Mon 1/12/26	Mon 1/12/26	87	Sixmanager
90			Datacenter Longovilo	7 days	Tue 1/13/26	Wed 1/21/26		
91			Direccionamiento IP / VLAN / PORT	1 day	Tue 1/13/26	Tue 1/13/26	89	BCI
92			Gestión de accesos al datacenter (para ingreso de equipos)	1 day	Tue 1/13/26	Wed 1/14/26	91	BCI
93			Espacio en data center para nuevo HW (Ru's)	1 day	Wed 1/14/26	Thu 1/15/26	92	BCI
94			Arribo de servidores DELL DR	1 day	Thu 1/15/26	Fri 1/16/26	93	BCI
95			Ingreso hardware a data center BCI	1 day	Fri 1/16/26	Mon 1/19/26	94	Sixmanager; BCI
96			Disponibilidad de puertas para conectividad	1 day	Mon 1/19/26	Tue 1/20/26	95	BCI
97			Rackeo y conectividad de equipos en Longovilo(Encendido y sanity boot)	1 day	Tue 1/20/26	Wed 1/21/26	96	Sixmanager; BCI
98			Infraestructura Productiva instalada	0 days	Wed 1/21/26	Wed 1/21/26	97	Sixmanager; BCI
99			Plan de implementacion	93.25 days	Thu 1/22/26	Mon 6/1/26		

ID		Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
100			Revisión y levantamiento de infraestructura actual	1 day	Thu 1/22/26	Thu 1/22/26	97	Sixmanager
101			Diseño detallado de arquitectura preproductiva	1 day	Thu 1/22/26	Fri 1/23/26	100	Sixmanager
102			Aprobación de diseño por parte del cliente	0 days	Fri 1/23/26	Fri 1/23/26	101	BCI
103			Prerrequisitos	22 days	Tue 1/27/26	Wed 2/25/26		
104			Prerrequisitos Producción	12 days	Tue 1/27/26	Wed 2/11/26		
105			Entrega documento prerrequisitos Producción	2 days	Tue 1/27/26	Wed 1/28/26	102	Sixmanager
106			Reglas de acceso (Permisos en firewall entre redes y hacia internet)	2 days	Wed 1/28/26	Fri 1/30/26	105	Sixmanager; BCI
107			Registros DNS requeridos (Subdominios, registros tipo A, Reversos)	2 days	Fri 1/30/26	Tue 2/3/26	106	Sixmanager; BCI
108			Generación de certificados	2 days	Tue 2/3/26	Thu 2/5/26	107	Sixmanager; BCI
109			Accesos a servicios de red (Load Balancer / NTP)	2 days	Thu 2/5/26	Mon 2/9/26	108	Sixmanager; BCI
110			Validación de Prerrequisitos	0 days	Mon 2/9/26	Mon 2/9/26	109	Sixmanager; BCI
111			Prerrequisitos DR	12 days	Tue 2/10/26	Wed 2/25/26		
118			Prerrequisitos entregados	0 days	Wed 2/25/26	Wed 2/25/26	117	BCI
119			Integración Storage Datacenter Aconcagua	11.25 days	Fri 2/27/26	Fri 3/13/26		
120			Zonificación	1 day	Fri 2/27/26	Fri 2/27/26	118	BCI
121			Envío de prerrequisitos	1 day	Fri 2/27/26	Mon 3/2/26	120	Sixmanager
122			Publicación de LUN para OLVM	1 day	Mon 3/2/26	Tue 3/3/26	121	BCI
123			Publicación de LUNS para BBDD Productiva	1 day	Tue 3/3/26	Wed 3/4/26	122	BCI
124			Creación de accesos para driver CSI y publicación de volumen	1 day	Fri 2/27/26	Fri 2/27/26		BCI
125			Pruebas de conectividad hacia storage	1 day	Fri 2/27/26	Mon 3/2/26	124	Sixmanager; BCI
126			Integración Storage Aconcagua finalizada	0 days	Mon 3/2/26	Mon 3/2/26	125	Sixmanager; BCI

ID		Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
127			Integración Storage Datacenter Longovilo	8 days	Fri 2/27/26	Tue 3/10/26		
128			Zonificación	1 day	Fri 2/27/26	Fri 2/27/26		BCI
129			Envío de prerequisites	1 day	Fri 2/27/26	Fri 2/27/26		Sixmanager
130			Publicación de LUN para OLVM	1 day	Fri 2/27/26	Fri 2/27/26		BCI
131			Publicación de LUNS para BBDD Productiva	1 day	Fri 2/27/26	Fri 2/27/26		BCI
132			Creación de accesos para driver CSI y publicación de volumen	1 day	Fri 2/27/26	Fri 2/27/26		BCI
133			Pruebas de conectividad hacia storage	1 day	Fri 2/27/26	Fri 2/27/26		BCI
134			Integración Storage Longovilo finalizada	0 days	Fri 2/27/26	Fri 2/27/26	133	Sixmanager; BCI
135			Habilitación Cluster Openshift Productivo	39 days	Wed 3/11/26	Mon 5/4/26	127	
136			Despliegue Openshift Bare Metal	2 days	Wed 3/11/26	Thu 3/12/26	126	Sixmanager
137			Configuraciones Post Instalación	2 days	Thu 3/12/26	Mon 3/16/26	136	Sixmanager
138			Integración con redes de cliente	2 days	Mon 3/16/26	Wed 3/18/26	137	Sixmanager
139			Habilitación de operador CSI	2 days	Wed 3/18/26	Fri 3/20/26	138	Sixmanager
140			Pruebas Funcionales	2 days	Fri 3/20/26	Tue 3/24/26	139	Sixmanager; BCI
141			Sesión de entrega	2 days	Wed 3/11/26	Thu 3/12/26		Sixmanager; BCI
142			Cluster Preproductivo instalado	0 days	Thu 3/12/26	Thu 3/12/26	141	Sixmanager
143			Habilitación OLVM y BD Producción	29.25 days	Thu 3/12/26	Tue 4/21/26		
144			Instalación OLVM	2 days	Thu 3/12/26	Mon 3/16/26	142	Sixmanager
145			Habilitación Servidores B.D.	2 days	Mon 3/16/26	Wed 3/18/26	144	Sixmanager
146			Habilitación y configuración Base de datos Oracle Rac	2 days	Wed 3/18/26	Fri 3/20/26	145	Sixmanager
147			Configuración Dataguard	2 days	Fri 3/20/26	Tue 3/24/26	146	Sixmanager
148			Integración con redes del cliente	2 days	Tue 3/24/26	Thu 3/26/26	147	Sixmanager; BCI
149			Pruebas funcionales HA	2.13 days	Tue 3/24/26	Fri 3/27/26		Sixmanager; BCI
150			Creación de Esquemas de BD	2.13 days	Tue 3/24/26	Fri 3/27/26		Sixmanager; BCI
151			Sesión de entrega	2 days	Thu 3/12/26	Fri 3/13/26		Sixmanager; BCI
152			Habilitación OLVM y BD Finalizada	0 days	Fri 3/13/26	Fri 3/13/26	151	Sixmanager
153			Habilitación Cluster Openshift DR	14.25 days	Thu 3/12/26	Tue 3/31/26		

ID		Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
154			Despliegue Openshift Bare Metal	2 days	Thu 3/12/26	Fri 3/13/26	126	Sixmanager
155			Configuraciones Post Instalación	2 days	Fri 3/13/26	Tue 3/17/26	154	Sixmanager
156			Integración con redes de cliente	2 days	Tue 3/17/26	Thu 3/19/26	155	Sixmanager
157			Habilitación de operador CSI	2 days	Thu 3/19/26	Mon 3/23/26	156	Sixmanager
158			Pruebas Funcionales	2 days	Mon 3/23/26	Wed 3/25/26	157	Sixmanager; BCI
159			Sesión de entrega	2 days	Thu 3/12/26	Fri 3/13/26		Sixmanager; BCI
160			Cluster Preproductivo instalado	0 days	Fri 3/13/26	Fri 3/13/26	159	Sixmanager
161			Habilitación OLVM y BD DR	15.25 days	Wed 4/1/26	Tue 4/21/26		
162			Instalación OLVM	2 days	Wed 4/1/26	Thu 4/2/26	142	Sixmanager
163			Habilitación Servidores B.D.	2 days	Thu 4/2/26	Mon 4/6/26	162	Sixmanager
164			Habilitación y configuración Base de datos Oracle Rac	2 days	Mon 4/6/26	Wed 4/8/26	163	Sixmanager
165			Configuración Dataguard	2 days	Wed 4/8/26	Fri 4/10/26	164	Sixmanager
166			Integración con redes del cliente	2 days	Fri 4/10/26	Tue 4/14/26	165	Sixmanager; BCI
167			Pruebas funcionales HA	10 days	Fri 4/10/26	Fri 4/24/26		Sixmanager; BCI
168			Creación de Esquemas de BD	5 days	Fri 4/10/26	Fri 4/17/26		Sixmanager; BCI
169			Sesión de entrega	2 days	Wed 4/1/26	Thu 4/2/26		Sixmanager; BCI
170			Habilitación OLVM y BD Finalizada	0 days	Thu 4/2/26	Thu 4/2/26	169	Sixmanager
171			Plan de pruebas Replicación de LUNS	2 days	Wed 4/1/26	Thu 4/2/26		
172			Reunión de definiciones	2 days	Wed 4/1/26	Thu 4/2/26	142	Sixmanager
173			Pruebas de replica y restauración de LUNS	0 days	Thu 4/2/26	Thu 4/2/26	172	Sixmanager
174			Integración de componentes	15.25 days	Wed 4/22/26	Tue 5/12/26		
175			Integración de OCP con B.D.	2 days	Wed 4/22/26	Thu 4/23/26	152	Sixmanager; BCI
176			Integración de OCP con Storage vía CSI	2 days	Thu 4/23/26	Mon 4/27/26	175	Sixmanager; BCI
177			Integración de OLVM con Storage	2 days	Mon 4/27/26	Wed 4/29/26	176	Sixmanager; BCI
178			Integración con Observabilidad y monitoreo de cliente (Nagios - Dynatrace)	2 days	Wed 4/29/26	Fri 5/1/26	177	Sixmanager; BCI
179			Integración Active Directory	2 days	Fri 5/1/26	Tue 5/5/26	178	Sixmanager; BCI
180			Integración con repositorio Git	2 days	Tue 5/5/26	Thu 5/7/26	179	Sixmanager; BCI

ID		Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
181			Integración con Respaldos de cliente	2 days	Thu 5/7/26	Mon 5/11/26	180	Sixmanager; BCI
182			Fin Etapa integración	0 days	Mon 5/11/26	Mon 5/11/26	181	
183			Despliegue de aplicaciones Producción / DR	10 days	Mon 5/11/26	Mon 5/25/26		
184			Revisión de prerequisites	2 days	Mon 5/11/26	Wed 5/13/26	182	Sixmanager; BCI; Calypso
185			Definición de rutas productivas (*)	0 days	Tue 5/12/26	Wed 5/13/26		Sixmanager; BCI; Calypso
186			Despliegue de aplicaciones en GIT	2 days	Wed 5/13/26	Fri 5/15/26	184	Sixmanager; BCI; Calypso
187			Construcción de imagen y compilación de aplicación	2 days	Fri 5/15/26	Tue 5/19/26	186	Sixmanager; BCI; Calypso
188			Carga de imagen a registry	2 days	Mon 5/18/26	Tue 5/19/26		Sixmanager; BCI; Calypso
189			Creación de archivos deployment	2 days	Tue 5/19/26	Thu 5/21/26	187	Sixmanager; BCI; Calypso
190			Creación de variables de ambientes por módulos	2 days	Thu 5/21/26	Mon 5/25/26	189	Sixmanager; BCI; Calypso
191			Crear PV para cada aplicación	2 days	Thu 5/21/26	Mon 5/25/26		Sixmanager; BCI; Calypso
192			Crear PVC para cada aplicación	2 days	Thu 5/21/26	Mon 5/25/26		Sixmanager; BCI; Calypso
193			Subida de aplicación y pruebas de conectividad	2 days	Thu 5/21/26	Mon 5/25/26		Sixmanager; BCI; Calypso
194			Creación de rutas de Servicios	2 days	Thu 5/21/26	Mon 5/25/26		Sixmanager; BCI; Calypso
195			Creación de rutas externas	2 days	Thu 5/21/26	Mon 5/25/26		Sixmanager; BCI; Calypso
196			Pruebas de aplicación	2 days	Thu 5/21/26	Mon 5/25/26		Sixmanager; BCI; Calypso
197			Fin despliegue aplicación	0 days	Mon 5/25/26	Mon 5/25/26	190	Sixmanager; BCI; Calypso
198			Cierre formal de la Fase Producción	0 days	Mon 5/25/26	Mon 5/25/26		
199			Reunión de entrega de documentación y presentación de la solución	0 days	Mon 5/25/26	Mon 5/25/26	197	Sixmanager
200			Paso a Producción	102 days	Sun 1/18/26	Tue 6/9/26		
201			Preparación de ambientes DEV para Operación	12.25 days	Sun 1/18/26	Mon 2/2/26		
202			Integración con Observabilidad y monitoreo de cliente (Nagios - Dynatrace)	3 days	Mon 1/19/26	Wed 1/21/26		Sixmanager; BCI
203			Integración Active Directory	3 days	Mon 1/19/26	Wed 1/21/26		Sixmanager; BCI
204			Integración con Respaldos de cliente	3 days	Mon 1/19/26	Wed 1/21/26		Sixmanager; BCI

ID		Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
205			Generación de certificados (No mandatorio para la instalación)	3 days	Mon 1/19/26	Wed 1/21/26		BCI
206			Monitoreo del Cluster	10 days	Mon 1/19/26	Fri 1/30/26		Sixmanager
207			Cluster DEV listo para operación	0 days	Fri 1/30/26	Fri 1/30/26	206	Sixmanager; BCI
208			Preparación de ambientes PROD para Operación	6 days	Mon 5/25/26	Tue 6/2/26		
209			Integración con Observabilidad y monitoreo de cliente (Nagios - Dynatrace)	2 days	Mon 5/25/26	Wed 5/27/26	199	Sixmanager; BCI
210			Integración Active Directory	1 day	Wed 5/27/26	Thu 5/28/26	209	Sixmanager; BCI
211			Integración con Respalos de cliente	1 day	Thu 5/28/26	Fri 5/29/26	210	Sixmanager; BCI
212			Generación de certificados (No mandatorio para la instalación)	2 days	Fri 5/29/26	Tue 6/2/26	211	BCI
213			Monitoreo del Cluster	0 days	Tue 6/2/26	Tue 6/2/26	212	Sixmanager
214			Cluster Producción listo para operación	0 days	Tue 6/2/26	Tue 6/2/26	213	Sixmanager; BCI
215			Incorporación a sistema de monitoreo Sixmanager	5 days	Tue 6/2/26	Tue 6/9/26	214	Sixmanager
216			Traspaso a área de Administración	0 days	Tue 6/9/26	Tue 6/9/26	215	Sixmanager
217			Plan de DR	18.25 days	Mon 2/23/26	Wed 3/18/26		
218			Definición de SLA y condiciones	0 days	Mon 2/23/26	Mon 2/23/26		Sixmanager; BCI
219			Construcción de procedimientos	3 days	Mon 5/25/26	Thu 5/28/26		
220			Openshift	3 days	Mon 5/25/26	Thu 5/28/26	199	Sixmanager
221			Bases de Datos	3 days	Mon 5/25/26	Thu 5/28/26	199	Sixmanager
222			Hypervisor	3 days	Mon 5/25/26	Thu 5/28/26	199	Sixmanager
223			Calypso	3 days	Mon 5/25/26	Thu 5/28/26	199	Sixmanager
224			Incorporación a sistema de tickets	0 days	Tue 6/9/26	Tue 6/9/26	216	Sixmanager
225			Puesta en marcha Cluster ACM	14 days	Thu 7/16/26	Tue 8/4/26	224	
226			Despliegue Openshift Bare Metal	3 days	Thu 7/16/26	Mon 7/20/26		Sixmanager
227			Configuraciones Post Instalación	3 days	Thu 7/16/26	Mon 7/20/26		Sixmanager
228			Integración con redes de cliente	3 days	Thu 7/16/26	Mon 7/20/26		Sixmanager
229			Pruebas Funcionales	14 days	Thu 7/16/26	Tue 8/4/26		Sixmanager
230			Sesión de entrega	0 days	Tue 8/4/26	Tue 8/4/26	229	Sixmanager

% Complete
38%
100%
6%
69%
83%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
57%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%

